



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МОЛЧАНОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

П Р И К А З

07.06.2021

с. Молчаново

№ 169

Об утверждении плана-графика («дорожной карты») проекта Адресной методической помощи «500+» в общеобразовательных организациях Молчановского района в 2021 году

В соответствии с «дорожной картой», утвержденной распоряжением Департамента общего образования Томской области от 19.03.2021 №461-р, письмом Управления образования Молчановского района от 02.02.2021 № 68/01-32

приказываю:

1. Утвердить план-график («дорожную карту») проекта Адресной методической помощи «500+» в общеобразовательных организациях Молчановского района в 2021 году (далее – план-график) в соответствии с приложением к настоящему приказу.
2. Руководителям ОУ- участникам данного проекта и членам муниципальной рабочей группы по организации деятельности с ШНОР организовать работу по реализации плана-графика и обеспечению соблюдения установленных сроков и представлению результатов реализации мероприятий плана-графика.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления

С.А. Губина

Дорожная карта проекта Адресной методической помощи «500+» в общеобразовательных организациях Молчановского района в 2021 году

Приложение  
к пр. Управления образования  
от 2021 №

№ п/п	Мероприятие/действие	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации
1.	Предоставление информации для отбора муниципального координатора и региональных кураторов проекта «500+»	25.01.21	Муниципальный показатель реализации выполнено
2	Запуск и контроль анкетирования участников образовательных отношений в отобранных школах	28.01.21	выполнено
3.	Участие в ВКС для региональных и муниципальных координаторов	28.01.21	выполнено
4.	Подготовка письма о реализации проекта Адресной методической помощи «500+» в общеобразовательных организациях Молчановского района в 2021 году		Выполнено
5	Завершение анкетирования школ-участниц проекта		
6	Участие в стратегической сессии ТОИПКРО для координаторов, кураторов и руководителей ОУ-участниц проекта	15.02.21 10.03.21	Определены распоряжением ДОО ТО 4 школы (Могочинская, Сулзатская, Тунгусовская, Молчановская СОШ №2) 4 школы приняли участие выполнено
7.	Первичное посещение школ региональными кураторами	Март- апрель	
8	Участие в еженедельное методических вебинарах ФИОКО	Март- апрель	Активное очное посещение Тунгусовской СОШ, работа в дистанц. режиме в остальных
9	Изучение рисков профилей школ в ОУ, кураторами	В течение всего периода еженедельно	-
10	Направление запросов школ в ТОИПКРО по методическому освещению вопросов деятельности	Март- декабрь 2021	выполнено 100% школ

	школ в разрезе актуального рискового профиля и участие в вебинарах и семинарах ТОИПКРО			
11	Направление педагогических работников ОУ на дополнительные программы повышения квалификации по темам: «Формирование мотивирующей образовательной среды в школах, функционирующих в сложных социальных условиях», «Профилактика профессионального выгорания педагогов в школах, функционирующих в сложных социальных условиях», « Социально-психологическое сопровождение участников образовательного процесса в школах , функционирующих в сложных социальных условиях»	Март-декабрь	100% школ	
12.	Направление педагогических и руководящих работников ОУ на курсы ПК «Школа педагога»	Март-декабрь	100% школ	
13.	Проведение региональных мониторинговых исследований качества образования и ВПР в ОУ	Март- май	Аналитическая справка, методические рекомендации Школы разместили	
14	Контроль за подготовкой ОУ документов и их размещением в ИС МЭДК	март	концептуальные документы в ИС МЭДК, подтвержденные куратором -100% школ	
15	Контроль за подготовкой ОУ документов данных первичного мониторинга наступления позитивных изменений и их размещением в ИС МЭДК	14, 28 мая	Доля школ из числа включенных проект, размещивших документы, подтвержденные куратором – 100%	
16.	Анализ результатов мониторинга реализации плана-графика (1 полугодие)	25.06.21	Аналитическая справка	
17	Анализ результатов совместной работы кураторов, руководителей ОУ- участников проекта,	30.06.21	(доля исполненных мероприятий муниципальной ДК) Аналитическая справка о промежуточных итогах	

	Муниципального координатора за 1 полугодие (ВКС), выявление позитивных изменений		реализации проекта
18	Участие в методической секции в рамках форума «Август-про» для педагогических школ проекта «500+»	Август 2021	-
19	Разработка и утверждение муниципальной ДК по реализации комплекса мероприятий поддержки ПНОР на 2021-2024гг., в т.ч. школ-участниц проекта «500+»	Август-сентябрь	Муниципальная ДК
20	Проведение семинара и методических мероприятий по представлению опыта отдельных школ перехода в эффективное функционирование	Сентябрь-ноябрь	Аналитическая справка
21	Анализ результатов мониторинга реализации плана-графика (3 квартал)	16.09.21	Аналитическая справка (доля исполненных мероприятий муниципальной ДК)
22	Проведение контрольного мониторинга за размещением ОУ данных второго мониторинга в ИС МЭДК	Октябрь 2021	Доля школ из числа включенных проект, разместивших документы, подтвержденные куратором – 100%
23	Анализ результатов совместной работы по проекту кураторов, руководителей ОУ-участников проекта, муниципального координатора, методической службы в 2021 (ВКС), выявление позитивных изменений эффективности принятых мер поддержки	Декабрь 2021	Аналитическая справка
24	Планирование работы на следующий год	Декабрь 2021	План-график на 2022 год