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2. Цель и показатели муниципального проекта

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров
	№ п/п
	Целевой показатель, 
дополнительный показатель
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Создание к 2024 году во всех образовательных организациях  современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

	1.
	Доля образовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее  50 Мб/c,а также гарантированным Интернет-трафиком, процент[footnoteRef:1][footnoteRef:2] [1: Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена совместно с Минкомсвязи России к февралю 2019 года]  [2:  Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития] 

	Основной
	0
	01.01.2018
	11,1
	22,2
	100
	100
	100
	100

	2.
	Доля образовательных организаций Молчановского района, реализующих образовательные программы общего образования, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, процент
	Дополнительный
	0
	01.06.2018
	11,1
	22,2
	100
	100
	100
	100

	3.
	Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие[footnoteRef:3], в общем числе обучающихся по указанным программам, процент [3: Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета] 

	Основной
	

	3.1.
	- по программам общего образования и дополнительного образования детей
	
	0
	01.09.2018 
	5
	15
	35
	55
	75
	90

	4.
	Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ. информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие[footnoteRef:4], в общем числе образовательных организаций процент [4: Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета] 

	Основной
	

	4.1.
	- по программам общего образования и дополнительного образования детей
	
	0
	01.09.2018 
	0
	0
	30
	50
	85
	95

	5.
	Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды(федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования[footnoteRef:5], процент [5: Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета] 

	Основной
	0
	01.09.2018 
	0
	0
	5
	10
	15
	20

	6.
	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»)[footnoteRef:6], процент [6: Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета] 

	Основной
	0
	01.09.2018
	0,5
	2,5
	5
	15
	30
	50



3. Результаты регионального проекта
	№ 
п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание к 2024 году во всех образовательных организациях современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

	1.
	Результат: Создание к 2024 году во всех образовательных организациях современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.
Характеристика результата: 
‑ обеспечены к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района;
‑ в 100% образовательных организаций Молчановского района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды;
‑ для 90 % обучающихся формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие[footnoteRef:7], в общем числе обучающихся по указанным программам; [7: Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета] 

‑ 95% образовательных организаций осуществляют образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов);
‑ 20% обучающихся системы общего образования района используют федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды(федеральные цифровые платформы. информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования;
‑ 50 % педагогических работников общего образования прошли повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна».
Срок: 31.12.2024

	1.1.
	
В Молчановском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:8] [8: Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 



	31.12.2019
	Внедрение к концу 2019 года целевой модели ЦОС в Молчановском районе позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды

	1.2.
	Не менее чем 10 % образовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	31.12.2019
	Обновление к концу 2019 года не менее чем 10 % образовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района, информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.3.
	Не менее 11,1 % образовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c, а также гарантированным интернет-трафиком[footnoteRef:9][footnoteRef:10] [9: Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета]  [10:  Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития] 


	31.12.2019
	Обеспечение к концу 2019 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 11,1 % образовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района, позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.

	1.4.
	Не менее 2 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения[footnoteRef:11] [11: Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета] 

	31.12.2019
	Повышение к концу 2019 года квалификации не менее 2 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения

	1.5.
	В основные общеобразовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района, внедрены современные цифровые технологии, в соответствии с методикой, разработанной на федеральном уровне
	31.12.2024
	Внедрение с 1 января 2021 года методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы

	1.6.
	Для не менее 250 детей, обучающихся в 10% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	31.12.2020
	Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 250 детей, обучающихся в 10% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.7.
	В Томской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:12] [12: Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 


	31.12.2020
	Внедрение к концу 2020 года целевой модели ЦОС в Молчановском районе позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

	1.8.
	Не менее 5 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения 
	31.12.2020
	Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 5 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании

	1.9.
	Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	31.12.2020
	Обновление к концу 2020 года не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.10.
	Не менее 22,2 % образовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района,   обеспечены Интернет-соединением со скоростью не менее 50Мб/c, а также гарантированным интернет-трафиком[footnoteRef:13][footnoteRef:14] [13:  Результат является «перекрестным» с результатом федерального проекта «Молодые профессионалы» (модернизация высшего образования) национального проекта «Образование»]  [14: Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития] 

	31.12.2020
	Обеспечение к концу 2020 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 22,2 % образовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района, позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет

	1.11.
	Для не менее 930 детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Молчановского района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	31.12.2021
	Внедрение к концу 2021 году в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 930 детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Молчановского района, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.12.
	В Молчановском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:15] [15: Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	31.12.2021
	Внедрение к концу 2021 года целевой модели ЦОС в Молчановском районе позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

	1.13.
	100 % образовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района   обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	31.12.2021
	Обновление к концу 2021 года  во всех образовательных организациях, расположенных на территории Молчановского района информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе опредленнымиУказом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.14.
	100% образовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, а также гарантированным интернет-трафиком[footnoteRef:16][footnoteRef:17] [16: Результат являться «перекрестным» с результатами федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование»]  [17: Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития] 


	31.12.2021
	Обеспечение к концу 2021 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком  100 % образовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района, позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.

	1.15.
	Для не менее 930 детей в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Молчановского района внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии
	31.12.2022
	Внедрение к концу 2022 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем  930 детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Молчановского района, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.16.
	В Молчановском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:18] [18: Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 


	31.12.2022
	Внедрение к концу 2022 года целевой модели ЦОС в Молчановском районе позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

	1.17
	Все образовательные организации, расположенные на территории Молчановского района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	31.12.2022
	Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями, расположенными на территории Молчановского района, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.18.
	100 % образовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c – для образовательных организаций и гарантированным интернет-трафиком[footnoteRef:19][footnoteRef:20] [19: Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»]  [20: Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития] 



	31.12.2022
	Обеспечение к концу 2022 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района, позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.

	1.19.
	Для не менее 1200 детей в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Молчановского района, внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии
	31.12.2023
	Внедрение к концу 2023 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 1200 детей, обучающихся в общеобразовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.20.
	Для не менее 1500 детей в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Молчановского района внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий
	31.12.2024
	Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 1,5 тысяч детей, обучающихся в 95 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.21.
	Участие в реализации программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
	31.12.2024
	Реализация к концу 2024 года на территории Молчановского района программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования позволит:
- эффективно внедрить целевую модель ЦОС;
- сформировать муниципальные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды;
- обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего проекта

	1.22.
	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Молчановского района внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающихся, в том числе с применением биометрических данных
	31.12.2024
	Внедрение к концу 2024 года во всех образовательных организациях, расположенных на территории Молчановского района механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающегося, в том числе на основе применения биометрических данных, позволит повысить уровень доступности образования, обеспечить академическую мобильность, а также снять существующие административные барьеры в возможностях построения индивидуальной траектории развития




5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель муниципального проекта
	Васильчук Н.Н.
	начальник Управления образования Администрации Молчановского района
	Прудников И.И., заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по социальной политике
	30

	2.
	Администратор муниципального проекта
	Губина С.А.
	заместитель начальника Управления образования Администрации Молчановского района
	Васильчук Н.Н., начальник Управления образования Администрации Молчановского района
	60

	Общие и организационные мероприятия по проекту

	3.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Тябин И.В.
	Инженер-программист Управления образования Администрации Молчановского района
	Васильчук Н.Н., начальник Управления образования Администрации Молчановского района
	25

	4.
	Участники муниципального проекта
	
	Руководители ОО Молчановского района
	
	

	

	Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе типовые автоматизированные решения в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды

	5.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Тябин И.В.
	Инженер-программист Управления образования Администрации Молчановского района
	Васильчук Н.Н., начальник Управления образования Администрации Молчановского района
	60

	6.
	Участники муниципального проекта
	
	Руководители ОО Молчановского района
	
	50

	Внедрение в Молчановском районе целевой модели цифровой образовательной среды

	7.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Тябин И.В.
	Инженер-программист Управления образования Администрации Молчановского района
	Васильчук Н.Н., начальник Управления образования Администрации Молчановского района
	60

	8.
	Участники муниципального проекта
	
	Руководители ОО Молчановского района
	
	50

	Обновление в образовательных организациях, расположенных на территории Томской области, информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов

	9.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Тябин И.В.
	Инженер-программист Управления образования Администрации Молчановского района
	Васильчук Н.Н., начальник Управления образования Администрации Молчановского района
	60

	10.
	Участники муниципального проекта
	
	Руководители, технические специалисты ОО Молчановского района
	
	60

	Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c и гарантированным интернет-трафиком

	11.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Тябин И.В.
	Инженер-программист Управления образования Администрации Молчановского района
	Васильчук Н.Н., начальник Управления образования Администрации Молчановского района
	60

	12.
	Участники муниципального проекта
	
	Руководители, технические специалисты ОО Молчановского района
	
	60

	Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения

	13.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Маслякова С.В.
	Главный специалист Управления образования Администрации Молчановского района
	Васильчук Н.Н., начальник Управления образования Администрации Молчановского района
	25

	14.
	Участники муниципального проекта
	
	Руководители ОО
	
	15

	Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы 

	15.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Губина С.А.
	заместитель начальника Управления образования Администрации Молчановского района
	Васильчук Н.Н., начальник Управления образования Администрации Молчановского района
	60

	16.
	Участники муниципального проекта
	
	Руководители ОО
	
	25

	
Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования

	17.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Тябин И.В.
	Инженер-программист Управления образования Администрации Молчановского района
	Васильчук Н.Н., начальник Управления образования Администрации Молчановского района
	60

	18.
	Участники муниципального проекта
	
	Руководители ОО
	
	60

	Реализация на территории Молчановского района программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти Томской области, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды

	19.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Маслякова С.В.
	Главный специалист Управления образования Администрации Молчановского района
	Васильчук Н.Н., начальник Управления образования Администрации Молчановского района
	60

	32.
	Участники муниципального проекта
	
	Руководители ОО
	
	25



6. Дополнительная информация

	(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в
целях их уточнения)






ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации муниципального проекта

	№ 
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Апробация и тестирование модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений
	09.01.2019
	31.12.2024
	Васильчук Н.Н.
	информационно-аналитический отчет
	КП

	1.1.1.
	Создание рабочей группы по апробации и тестированию модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений
	09.01.2019
	01.04.2019
	Васильчук Н.Н.
Губина С.А.
	Приказ Управления образования Администрации Молчановского района
	РП

	1.1.2.
	Разработка «дорожной карты» по апробации и тестированию модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений
	01.04.2019
	01.09.2019
	Губина С.А.,
Тябин И.В.
	утвержденная «дорожная карта»
	РП

	1.1.3
	Апробация и тестирование модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений
	01.09.2019
	31.12.2024
	Губина С.А.,
Тябин И.В.
	ежеквартальные отчеты
	РП

	1.1.
	Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений (все очереди) во всех образовательных организациях Молчановского района
	
	31.12.2024
	Васильчук Н.Н.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	2.
	В Молчановском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

	01.10.2018
	31.12.2019
	Васильчук Н.Н.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	2.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Департамент общего образования Томской области (далее – ДОО) на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 

	01.10.2018
	30.10.2018
	Васильчук Н.Н.
	Заявка в установленном порядке


	РП

	2.1.2.
	Заключение соглашения с ДОО о предоставлении субсидии из регионального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 
	01.01.2019
	28.02.2019
	Васильчук Н.Н.
	соглашение с ДОО
	КП

	2.1.3.
	Создание рабочей группы по внедрению в Молчановском районе целевой модели цифровой образовательной среды
	01.01.2019
	28.02.2019
	Васильчук Н.Н.
Губина С.А.
Тябин И.В.
	Приказ Управления образования Администрации Молчановского района
	РП

	2.1.4.
	Разработка «дорожной карты» по внедрению в Томской области целевой модели цифровой образовательной среды
	01.03.2019
	01.04.2019
	Губина С.А.
Тябин И.В.
	утвержденная «дорожная карта»
	РП

	2.1.5.
	Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды
	01.04.2019
	31.12.2019
	Тябин И.В.
	отчет о проделанной работе
	АМП

	2.1.
	В Молчановском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:21] [21: Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 


	
	31.12.2019
	Васильчук Н.Н.
	информационно-аналитический отчет 
	КП

	3.
	Не менее чем 10 % образовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	01.01.2019
	31.12.2019
	Губина С.А.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	3.1.1.
	Участие в разработке методических рекомендаций по обновлению информационных представительств образовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет
	09.01.2019
	28.02.2019
	Губина С.А.
Тябин И.В.
	методические рекомендации
	АМП

	3.1.2.
	Обновление информационных представительств образовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет, в том числе: 
- обеспечение представления информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
	01.03.2019
	20.12.2019
	Губина С.А.
Тябин И.В.
	отчет о проделанной работе
	АМП

	3.1.
	Обновлено не менее чем в 10 % образовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	
	31.12.2019
	Губина С.А.
	информационно-аналитический отчет 
	АМП

	4.
	Не менее 65 % образовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком
	01.01.2019
	31.12.2019
	Васильчук Н.Н.
	
	РП

	4.1.1.
	Разработка технических заданий и сбор коммерческих предложений на подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	09.01.2019
	01.07.2019
	Губина С.А.
Тябин И.В.
	технические задания, коммерческие предложения
	РП

	4.1.2.
	Заключение договоров на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	01.04.2019
	01.10.2019
	Губина С.А.
Тябин И.В.
	договора на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	РП

	4.1.3.
	Подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	01.05.2019
	31.12.2019
	Губина С.А.
Тябин И.В.
	акты выполненных работ по договорам
	РП

	4.1.
	Обеспечено интернет-соединение со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком не менее 65 % образовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района

	
	31.12.2019
	Васильчук Н.Н.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	5.
	Не менее 5 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения 
	01.01.2019
	31.12.2019
	Маслякова С.В.
	сертификаты о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей 
(-их) проведение повышения квалификации
	АМП

	5.1.1.
	Разработка программ повышения квалификации, направленных на повышение компетенций в области современных технологий электронного обучения
	09.01.2019
	01.03.2019
	Маслякова С.В.
Руководители ОО

	программы повышения квалификации
	АМП

	5.1.2.
	Проведение курсов повышения квалификации, направленных на повышение компетенций в области современных технологий электронного обучения
	01.03.2019
	31.12.2019
	Маслякова С.В.
	удостоверения о повышении квалификации
	АМП

	5.1.
	Не менее  5 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения

	
	31.12.2019
	Маслякова С.В.
Руководители ОО
	информационно-аналитический отчет
	РП

	6.
	Для не менее чем 50 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	01.01.2020
	31.12.2020
	Губина С.А.
	информационно-аналитический отчёт
	АМП

	6.1.1.
	Разработка методических рекомендаций по интеграции современных цифровых технологий в образовательные программы
	09.01.2020
	01.03.2020
	Губина С.А.
	методические рекомендации
	АМП

	6.1.2.
	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий
	01.03.2020
	20.12.2020
	Губина С.А.
	обновленные образовательные программы
	АМП

	6.1.3
	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 50 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района

	
	31.12.2020
	Губина С.А.
	информационно-аналитический отчет 

	АМП

	7.
	В Молчановском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:22] [22: Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	01.07.2019
	31.12.2020
	Васильчук Н.Н.
	информационно-аналитический отчет 
	РП

	7.1.1.
	Заключение соглашения сДОО о предоставлении субсидии из регионального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 
	01.01.2020
	29.02.2020
	Васильчук Н.Н.
	Соглашение с ДОО
	РП

	8.
	Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	01.01.2020
	31.12.2020
	
	информационно-аналитический отчет 
	АМП

	8.1.
	Обновлено не менее чем в 
40 % образовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов

	
	31.12.2020
	
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	9.
	Не менее 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком [footnoteRef:23] [23:  Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальнойпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации»] 

	01.01.2020
	31.12.2020
	Васильчук Н.Н.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	10.
	Заключение соглашения с ДОО о предоставлении субсидии из регионального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)
	01.01.2020
	29.02.2020
	Васильчук Н.Н.
	соглашение с ДОО
	РП

	11.
	Для не менее чем 100 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	01.09.2020
	31.12.2021
	Губина С.А.
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	11.1.
	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий
	10.01.2021
	20.12.2021
	Губина С.А.
Руководители ОО
	обновленные образовательные программы
	АМП

	12.
	В Томской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:24] [24: Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 


	01.07.2020
	31.12.2021
	Васильчук Н.Н.
	информационно-аналитический отчет 
	РП

	12.1.
	Заключение соглашения с ДОО о предоставлении субсидии из регионального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 
	01.01.2021
	28.02.2021
	Васильчук Н.Н.


	соглашение с ДОО
	РП

	12.1.
	В Томской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:25] [25: Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 


	
	31.12.2021
	Васильчук Н.Н.
	информационно-аналитический отчет 
	РП

	13.
	Не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	01.01.2021
	31.12.2021
	Губина С.А.
	информационно-аналитический отчет 
	АМП

	14.
	Не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком 
	01.01.2021
	31.12.2021
	Васильчук Н.Н.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	15.
	Заключение соглашения с ДОО о предоставлении субсидии из регионального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)
	01.01.2021
	28.02.2021
	Васильчук Н.Н.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РП

	16.
	Для не менее чем 130 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	01.09.2021
	31.12.2022
	Губина С.А.
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	17.
	В Молчановском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:26] [26: Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 


	01.07.2021
	31.12.2022
	Васильчук Н.Н.
	информационно-аналитический отчет 
	РП

	18.
	Все образовательные организации, расположенные на территории Молчановского района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	01.01.2022
	31.12.2022
	Васильчук Н.Н.
	информационно-аналитический отчет 
	АМП

	19.
	Не менее 85 % образовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком
	01.01.2022
	31.12.2022
	Васильчук Н.Н.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	20.
	Для не менее чем 300 детей, обучающихся в 30 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	01.09.2022
	31.12.2023
	Губина С.А.
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	21.
	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий
	10.01.2023
	20.12.2023
	Губина С.А.
	обновленные образовательные программы
	АМП

	22.
	В Томской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[footnoteRef:27] [27: Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 


	01.07.2022
	31.12.2023
	Губина С.А.
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	23.
	Не менее 95 % образовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком
	01.01.2023
	31.12.2023
	Васильчук Н.Н.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	24.
	Для не менее чем 1000 детей, обучающихся в 60 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	01.09.2023
	31.12.2024
	Губина С.А.
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	25.
	Во всех муниципальных образованиях Томской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 
	01.07.2023
	31.12.2024
	Губина С.А.
	информационно-аналитический отчет 
	АМП

	26.
	100 % образовательных организаций, расположенных на территории Молчановского района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком
	01.01.2024
	31.12.2024
	Васильчук Н.Н.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	27.
	На территории Молчановского района реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
	01.11.2018
	31.12.2024
	Маслякова С.В.
	
	РП

	27.1.
	Проведение профессиональной переподготовки по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
	01.09.2019
	31.12.2024
	Маслякова С.В.
	дипломы о профессиональной переподготовке
	РП

	28.
	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Молчановского района, внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных
	01.01.2021
	31.12.2024
	Студенкова С.М.
	информационно-аналитический отчет
	РП

	28.1.
	Разработка механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных
	01.01.2021
	01.09.2021
	Студенкова С.М.
	механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах
	РП

	28.2.
	Внедрение механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных
	01.09.2021
	31.12.2024
	Студенкова С.М.
	отчет о внедрении
	РП

	28.3.
	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Молчановского района, внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных
	
	31.12.2024
	Васильчук Н.Н.
	информационно-аналитический отчет
	РП





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к паспорту муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей муниципального проекта

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных 
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c и гарантированным интернет-трафиком, %

	1.
	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года
	0,035
	Ведомственная отчетность 
	Орган исполнительной власти Молчановского района, реализующий государственную политику в области образования
	по Российской Федерации
по субъектам Российской Федерации
	1 раз в год
	

	Доля образовательных организаций Молчановского района, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, процент

	2.
	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года
	
	Ведомственная отчетность 
	Орган исполнительной власти Молчановского района, реализующий государственную политику в области образования
	по Российской Федерации
по субъектам Российской Федерации
	1 раз в год
	

	Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент

	3.
	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года
	
	Ведомственная отчетность
	Орган исполнительной власти Молчановского района, реализующий государственную политику в области образования
	по Российской Федерации
по субъектам Российской Федерации
	1 раз в год
	

	Доля обучающихся, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр персональной траектории обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, процент

	4.
	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года
	
	Ведомственная отчетность
	Орган исполнительной власти Молчановского района, реализующий государственную политику в области образования
	по Российской Федерации
по субъектам Российской Федерации
	1 раз в год
	

	Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ. информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, процент

	5.
	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года
	
	Ведомственная отчетность
	Орган исполнительной власти Молчановского района, реализующий государственную политику в области образования
	по Российской Федерации
по субъектам Российской Федерации
	1 раз в год
	

	Доля видов документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных, процент

	6.
	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года
	
	Ведомственная отчетность
	Орган исполнительной власти Молчановского района, реализующий государственную политику в области образования
	по Российской Федерации
по субъектам Российской Федерации
	1 раз в год
	

	Доля обучающихся общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды(федеральные цифровые платформы. информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования, процент

	7.
	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года
	
	Ведомственная отчетность
	Орган исполнительной власти Молчановского района, реализующий государственную политику в области образования
	по Российской Федерации
по субъектам Российской Федерации
	1 раз в год
	

	Количество физических и (или) юридических лиц, сформировавших и опубликовавших образовательный контент на федеральных информационно-сервисных платформах цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных системах и ресурсах), единиц

	8.
	Методика расчета, а также определение значений показателя будет осуществлено в первом квартале 2019 года
	0
	Ведомственная отчетность
	Орган исполнительной власти Молчановского района, реализующий государственную политику в области образования
	по Российской Федерации
по субъектам Российской Федерации
	1 раз в год
	

	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), процент

	9.
	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года
	0
	Ведомственная отчетность
	Орган исполнительной власти Молчановского района, реализующий государственную политику в области образования
	по Российской Федерации
по субъектам Российской Федерации
	1 раз в год
	





